



E K S A M E N

Emnekode: ORG 433

Emnenavn: Prosjektorganisasjon

Dato: 10. oktober 2014

Varighet: 4 timer

Antall sider inkl. forside: 2

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator uten minne

Ordbok norsk/engelsk – engelsk/norsk

Merknader: Alle oppgaver teller likt

Oppgave 1

- Hva er de viktigste forskjellene mellom prosjektarbeid og arbeid i en linjeorganisasjon.
- Nevn kort fordeler og ulemper ved å organisere prosjektet avdelingsinternt, matriseprojekt og etter en modell der prosjektet er fullt adskilt fra linjeorganisasjonen
- Hva er forskjellen på effektmål, resultatmål og milepæl
- Utarbeid en sjekklister som inneholder de viktigste forhold man bør være oppmerksom på når et prosjekt skal avsluttes.

Oppgave 2

Rent AS er en bedrift som driver med utvikling, produksjon, markedsføring og distribusjon av produkter til tøyvask. Bedriften vil nå sette i gang et produktutviklingsprosjekt som skal lanseres i løpet av 2015. Prosjektgruppen er i gang med planleggingen. Det må gjennomføres på rekordtid, maksimum 18 uker, sier ledelsen. Prosjektet består av 4 delprosjekt, utvikling av produkt, emballasjedesign, pilotproduksjon og innsalg.

- Hva er hensikten (e) med å planlegge et prosjekt
- Arbeidet starter med en prosjekt- eller arbeidsnedbryting. (WBS - Work Breakdown Structure) Forklar hva dette er og hva slags informasjon man skal kunne lese ut fra en WBS. Lag et eksempel på en WBS for prosjektet til Rent AS.
- Lag en nettverksplan (AON) basert på følgende informasjon: