



Nr.	Aktivitet	Varighet	Avhengig av	Budsjett eks investeringer
1	Definere produktkonsept	1 uke	0	Kr. 100 000 pr. uke
2	Utvikle produkt	8 uker	1	Kr. 100 000 pr. uke
3	Designne emballasje	6 uker	1	Kr. 100 000 pr. uke
4	Pilotproduksjon	1 uke	2 og 3	Kr. 100 000 pr. uke
5	Innsalg til kunder	5 uker	1	Kr. 100 000 pr. uke
6	Kontrakt på leveranse	1 uker	4 og 5	Kr. 100 000 pr. uke
7	Klargjøre til serieproduksjon	2 uker	4 (kan ikke starte før 2 uker at aktivitet 4 er ferdig)	Kr. 100 000 pr. uke Kr. 0 i vente uker
8	Start produksjon	1 uke	6 og 7	Kr. 100 000 pr. uke

Vil de greie å ta det nye produktet frem innenfor ledelsens krav på 18 uker?

Oppgave 3

- a) Hvilke styringsfaktorer er det viktig prosjektledelsen følger opp å kontrollere
- b) Prosjektet til Rent AS har pågått i 8 uker. Til da har du planlagt å bruke 1,9 millioner kroner av totalt 2,5 millioner kroner. I tillegg får du følgende data:

Virkelig fremdrift = 80 %

Virkelige medgått kostnader = 1,5 millioner kroner

- c) Hva er den inntjente verdi (BCWP) for prosjektet hittil? Forklar kort hva som menes med inntjent verdi.
- d) Bergen kostnadsavvik, budsjettavvik og fremdriftsavvik. Hvordan bedømmer du tilstanden til prosjektet?

Oppgave 4

- a) Hva vil du si er de største forskjeller mellom det å være prosjektleder og linjeleder?
- b) Hva er en prosjektleders viktigste arbeidsoppgaver i et prosjekt. Bruk gjerne prosjektleders kompass som utgangspunkt?
- c) Hva er arbeidsdelingen mellom styringsgruppen og prosjektleder?