
3

6-9 m 3-5 m 2-3 m 6-8 uker 2-4 uker 0-2 uker

Orientering

Levering av
godkjennings-
skjema for 
intern 
forankring
- Godkjenning

for søknads-
arbeidet I 
egen søker-
enhet

- PES/PUS 

Intern nyhetssak
med gjeldende
rutiner og
kontaktpersoner
publiseres ved
behov så snart
utlysning er 
offentliggjort

Forankring

Etter grønt lys
for søknads-
arbeidet fra
egen
søkerenhet:
oppstartsmøte
- Prosess-

planlegging
- Støtte-

tjenester: 
reservering

Søknads-
skriving og 
budsjett-
planlegging

Oppstarts-
møte

Utvidet
prosjekt-
beskrivelse
godkjennes
sammen med 
et forslag om 
endelig budjett

 Etter
godkjenning, 
samling av
uttalelser/ 
intensjons-
brev fra alle 
partnere I 
henhold til
utlysningens
krav, inkl. egen
søkerenhet

Uttalelse

Søkere tar 
nytte av 
interne og 
eksterne 
støttetilbud 
som ble 
reservert etter 
oppstartsmøtet

Kvalitets-
løft

Alle 
vedleggene 
samles, 
utfylling av e-
søknad

Etter
innlevering:
- Arkivering
- Evaluaring
- Økonomi

Etter
resultater: 
prosjekt-
etablering eller
gjennomgang
av vurderings-
brev og sette
planen videre

Innlevering

Ideutvikling, 
behovsanalyse

Kartlegging av 
eksisterende 
løsninger og 
prosjekter 
(gap)

Kartlegging av
prosjektteamet
og potensielle
partnere

Definering av
passende
utlysninger


